

Утверждаю:

И.о. генерального директора
МУП "Воронежская горэлектросеть"

Р.Л. Кочетов
2018 года

М.П.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционному проекту
инвестиционной программы на 2018 год

«Замена автоматических выключателей»

Краткое описание проекта: Замена автоматических выключателей.

Цели и задачи проекта: Планируемые мероприятия предлагается выполнить с целью развития электрической сети, а также увеличения оперативности при производстве переключений в электрических сетях, снижения времени перерывов электроснабжения при ликвидации аварийных ситуаций. Задачей инвестиционного проекта является снижение потерь электрической энергии, возможность присоединения новых потребителей .

Объем реализации проекта – 17 шт., в т.ч.:

ТП-865	3
ТП-868	2
ТП-1019	2
ТП-1210	2
ТП-1012	2
ТП-1071	2
ТП-1117	2
ТП-1077	2

Юридический статус объекта инвестиций: замененное оборудование будет находиться в хозяйственном ведении МУП «Воронежская горэлектросеть»

Техническая осуществимость проекта (анализ технических решений, описание причин, вызвавших необходимость и единственность предлагаемого варианта):

Основные технико-экономические показатели.

Наименование подстанции	Количество автоматических выключателей	Год ввода в эксплуатацию
ТП-865	3	1978
ТП-868	2	1982
ТП-1019	2	1985
ТП-1210	2	1982
ТП-1012	2	1986
ТП-1071	2	1981
ТП-1117	2	1989
ТП-1077	2	1989

Стоимость реализации:

№ п/п	Наименование	Полная стоимость объекта, тыс. руб. без НДС			
		Всего	ПИР	СМР	Материалы
1.	Замена автоматических выключателей в ТП-865	423,13	0	21,04	402,09
2.	Замена автоматических выключателей в ТП-868	288,75	0	14,02	274,73
3.	Замена автоматических выключателей в ТП-1019	288,75	0	14,02	274,73
4.	Замена автоматических выключателей в ТП-1210	288,75	0	14,02	274,73
5.	Замена автоматических выключателей в ТП-1012	288,75	0	14,02	274,73
6.	Замена автоматических выключателей в ТП-1071	288,75	0	14,02	274,73
7.	Замена автоматических выключателей в ТП-1117	288,75	0	14,02	274,73
8.	Замена автоматических выключателей в ТП-1077	288,75	0	14,02	274,73

Место размещения г. Воронеж.

График осуществления проекта с учетом предполагаемого финансирования

Выполнение СМР планируется во 2-4-м кварталах 2018 года

Способ выполнения работ

Реализация проекта будет выполняться хоз.способом, т.е. собственными силами

Описание организации процесса выбора поставщиков и подрядчиков (конкурсные процедуры), в том числе планируемый способ организации закупки и его обоснование, на какой стадии на момент проведения анализа находится этот процесс

Выбор подрядной организации-поставщика оборудования будет осуществляться в рамках Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Договора на выполнение работ, поставку материалов (при их наличии), в том числе для переходящих объектов

Не заключены.

Экология

Не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Источник финансирования проекта

Тариф на услуги по передаче электрической энергии на 2018 год

Оценка финансовой реализуемости проекта

Реализация проекта возможна при включении приведенных выше капитальных затрат в тариф на услуги по передаче электроэнергии

Анализ рисков и чувствительности проекта

Отсутствует

Заключения и согласования по проекту

Отсутствует

Формат представления материалов по эмиссии дополнительных акций

Отсутствует