

Утверждаю:

И.о. генерального директора
МУП "Воронежская горэлектросеть"

Р.Л. Кочетов
2018 года

М.П.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционному проекту
инвестиционной программы на 2018 год

«Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП»

Краткое описание проекта: Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП.

Цели и задачи проекта: Планируемые мероприятия предлагается выполнить с целью усиления электрической сети, связанного с подключением новых потребителей. Задачей инвестиционного проекта является исполнение договорных обязательств по технологическому присоединению заявителей.

Объем реализации проекта – 27 шт., в т.ч.:

ТП-345 на секц. в ст. ТП-159, ТП-3	1
ТП-159 на секц. в ст. РП-42 - ПС-16 ф.61	1
Монтаж высоковольтного оборудования для обеспечения технической возможности технологического присоединения	25

Юридический статус объекта инвестиций: установленное оборудование будет находиться в хозяйственном ведении МУП «Воронежская горэлектросеть».

Техническая осуществимость проекта (анализ технических решений, описание причин, вызвавших необходимость и единственность предлагаемого варианта):

Для присоединения объекта группа многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями поз.1-6, одной ТП, КЛ-6 кВ, крышными котельными, объектами инженерной инфраструктуры по адресу г. Воронеж, ул. Краснознаменная, 57, 2,5 МВт, необходимо установить по установить одной в/в ячейке с вакуумным выключателем в РУ-6 кВ ТП-345 на секции в сторону ТП-159 и ТП-3, а также в РУ-6 кВ ТП-159 на секц. в ст. РП-42 - ПС-16 ф.61, монтаж необходимого высоковольтного оборудования для обеспечения технической возможности технологического присоединения

Стоимость реализации:

№ п/п	Наименование	Полная стоимость объекта, тыс. руб. без НДС			
		Всего	ПИР	СМР	Материалы
1.	ТП-345 на секц. в ст. ТП-159, ТП-3	52,65	0	6,48	46,17

2.	ТП-159 на секц. в ст.РП-42 - ПС-16 ф.61	52,48	0	6,29	46,20
3.	Монтаж высоковольтного оборудования для обеспечения технической возможности технологического присоединения	1135,69	0	77,34	1058,35

Место размещения г. Воронеж.

График осуществления проекта с учетом предполагаемого финансирования
Выполнение СМР планируется в 1-4-м кварталах 2018 года

Способ выполнения работ

Реализация проекта будет выполняться хоз.способом, т.е. собственными силами

Описание организации процесса выбора поставщиков и подрядчиков (конкурсные процедуры), в том числе планируемый способ организации закупки и его обоснование, на какой стадии на момент проведения анализа находится этот процесс

Выбор подрядной организации-поставщика оборудования будет осуществляться в рамках Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Договора на выполнение работ, поставку материалов (при их наличии), в том числе для переходящих объектов

Не заключены.

Экология

Не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Источник финансирования проекта

Тариф на услуги по передаче электрической энергии на 2018 год

Оценка финансовой реализуемости проекта

Реализация проекта возможна при включении приведенных выше капитальных затрат в тариф на услуги по передаче электроэнергии

Анализ рисков и чувствительности проекта

Отсутствует

Заключения и согласования по проекту

Отсутствует

Формат представления материалов по эмиссии дополнительных акций

Отсутствует