


Отчет о вводах/выводах объектов за I квартал 2015 года.



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план*					факт					план*					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2015 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2015 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2015 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2015 г.
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	Техническое перевооружение и реконструкция																				
1	Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4кВ СИП		6,99	7,80	5,44	20,23	0,00									0,53					0,3
2	Замена КЛ-0,4 кВ		0,93	0,87	0,66	2,46	0,00														0,10
3	Замена КЛ-6, 10 кВ		3,08	3,95	0,50	7,53	0,00									0,00	4,11	3,26	0,49	7,86	0,10
4	Замена ВЛ-6 кВ на КЛ-6 кВ		0,42	7,19	1,60	9,21	0,00									0,00	0,41		7,17	7,58	0,10
5	Модернизация устройств телемеханики в ОДС РП			5	5	10	0									0					0
6	Замена изношенных камер КСО		23	20		43	0									0	23	20		43	0
7	Замена н/в щитов на панели ЩО-70		12	9	9	30	0									0	12	9	9	30	0
8	Замена в РП масляных выключателей на вакуумные			18	18	36	0									0		18	18	36	0
9	Замена автоматических выключателей			9	4	13	0									0		9	4	13	0
10	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП, РП					0	9									9					0
11	Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП					0	1									1					0
12	Замена трансформаторов в ТП, РП					0	1,89									1,89					2,7
13	Монтаж низковольтного оборудования					0	1									1					0
14	Монтаж высоковольтного оборудования					0	1									1					0
15	Оборудование охранной сигнализации помещений РП, ТП			6	4	10	1									1					0
16	Программное обеспечение ГИАС				1	1	0									0					0
17	Замена оборудования и автотехники																				
	Новое строительство																				
18	Прокладка к РП кабелей усиления в/в фидеров			0,22	0,96	1,18	0,00									0,00					0,00
19	Строительство мнемощита по адресу Ленинский пр-т, 1156				1	1	0									0					0
20	Оборудование АИИС КУЭ фидеров новых РП		2			2	0									0					0
21	Прокладка в/в кабелей к РП, БКРП		0,14	11,90		12,04	0,00									0,00					0,00
22	Монтаж переходных муфт с кабеля с бумажной изоляцией на кабель из сшитого полиэтилена на КЛ РП-44-ПС-Центральная				2	2	0									0					0
23	Строительство новых ТП с целью разгрузки существующих сетей и взамен непригодных ТП			0,75	0,50	1,25	0,00									0,00		0,25		0,25	0,10
24	Прокладка в/в, н/в кабелей к ТП			2,10	2,83	4,93	0,00									0,00					0,00
25	Строительство ТП для технологического присоединения			1,60	1,60	3,20	1,26									1,26					1,26
26	Прокладка КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения		2,40	3,62	3,60	9,62	4,66									4,66					4,66
27	Прокладка КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения		2,00	3,50	2,39	7,89	1,64									1,64					1,64
28	Прокладка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения		0,90	0,90	0,68	2,48	5,20									5,20					5,20

* План в соответствии с инвестиционной программой