

Отчет о вводах/выводах объектов за I квартал 2017 года.

Утверждаю
И.о. генерального директора
АО «Воронежская горэлектросеть»

А.Е. Гаврилин
2017 г.
М.П.



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план*					факт					план*					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	Техническое перевооружение и реконструкция																				
1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на СИП			15,89		15,89	3,67							20,12	20,12						
2	Монтаж КЛ-0,4 кВ		0,35			0,35	0,12														
3	Замена ВЛ-0,4кВ на КЛ-0,4кВ		0,34			0,34							0,34		0,34						
4	Замена КЛ-0,4кВ		1,80	0,42		2,22	0,16						1,80	0,42	2,22						
5	Замена КЛ-6, 10 кВ			3,44		3,44								2,51	2,51						
6	Замена ВЛ-6 кВ на КЛ-6кВ			0,47		0,47								0,47	0,47						
7	Приобретение и установка устройства компенсации реактивной мощности для выполнения программы энергосбережения и энергоэффективности				2	2															
8	Модернизация устройств телемеханики в ОДС, РП			3	7	10															
9	Замена изношенных камер КСО			15		15								15	15						
10	Замена н/в щитов на панели ЩО-70		21	8		29							21	8	29						
11	Замена в РП масляных выключателей на вакуумные		13	24		37							13	24	37						
12	Замена автоматических выключателей		6	11		17							6	11	17						
13	Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП						6														
14	Оборудование охранной сигнализации помещений РП, ТП		5	3	2	10	3														
15	Монтаж низковольтного оборудования						3														
16	Замена оборудования и автотехники																				
17	Прокладка к РП кабелей усиления в/в фидеров			2,20		2,20															
18	Оборудование АИИС КУЭ фидеров новых РП				2	2	1														
19	Строительство новых РП с целью разгрузки перегруженных РП и взамен непригодных				1,26	1,26															
20	Прокладка в / в кабелей к РП, БКРП			33,90	0,86	34,76															
21	Строительство новых ТП с целью разгрузки существующих сетей и взамен непригодных ТП		1,13	1,05		2,18															
22	Строительство ТП для технологического присоединения				1,60	1,60	0,09														
23	Прокладка КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения		2,63	2,63	2,63	7,90	4,64														
24	Прокладка КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения		3,30	3,30	3,30	9,90	1,16														
25	Прокладка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения		1,07	1,07	1,07	3,20	0,99														

* План в соответствии с инвестиционной программой