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1. Общая информация

1.1. Цели и задачи инвестиционного проекта: 

Планируемые мероприятия предлагается выполнить с целью устранения последствий, либо предотвращения возникновения аварийных ситуаций в подстанци, расположенной по адресу г. Воронеж, п. Сомово Маклок, и питающую жилые дома. Задачей проекта является приведение качества электроснабжения существующих потребителей в соответствие с требованиями ГОСТ 32144-2013.






1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта:
Результатом выполнения инвестиционного проекта является замена существующей аварийной КТП на новую КТП, включение новой КТП в городскую электрическую сеть, переключение существующих КЛ 0,4 кВ в новую КТП.



2. Темпы реализации инвестиционного проекта


2.1. Сроки реализации:

· начало работ:
2018
· окончание работ: 2018






2.2. Этапы реализации:







Реализация инвестиционного проекта предполагается этапами:
-1-й этап: Предпроектная подготовка и выполнение ПИР;

-2-й этап: Организационный;

-3-й этап: Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы;

-4-й этап: Испытания и ввод в эксплуатацию.
3. Основные показатели инвестиционного проекта

3.1. Технические характеристики:

	№ п/п
	Наименование
	Уровень напряжения, кВ
	Тип, характеристика, количество цепей
	Единицы измерения
	Количество




	
	Подстанция
	 
	 
	 
	 

	1
	Распределительное устройство
	 
	 
	 
	 

	
	Количество выключателей (ячеек) РУ ВН
	 
	 
	 
	 

	
	Количество выключателей (ячеек) РУ СН
	 
	 
	 
	 

	
	Количество выключателей (ячеек) РУ НН
	 
	 
	 
	 

	2
	Силовой трансформатор
	
	
	
	


3.2. Показатели сметной стоимости:

	№ п/п
	Наименование
	Полная стоимость объекта, тыс. руб. без НДС



	
	
	Всего
	ПИР
	СМР
	Оборудование
	Прочие 

	1.
	Строительство КТП 1х250 взамен КТП-312 по адресу п. Сомово Маклок
	873,42
	0
	96,08
	777,34
	0


Стоимость определена на основании:







· аналогичных расчетов работ на объектах, выполненных в предыдущих периодах


4. Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации индивидуального плана развития (ИПР):
Инвестиционный проект окажет следующее влияние на достижение плановых показателей ИПР:

- увеличение надёжности электроснабжения  потребителей
5. График реализации инвестиционного проекта
5.1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта



по состоянию на август 2018 г.

	№ п/п 
	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
	Выполнение (план)
	Процент выполнения работ за весь период, %
	Причины невыполнения
	Примечание

	
	
	начало               (дата)
	окончание (дата)
	
	
	

	1
	Предпроектный и проектный этап 
	
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Получение заявки на ТП 
	не требуется
	
	 
	 

	1.2.
	Разработка и выдача ТУ 
	3-й квартал 2018
	3-й квартал 2018
	
	 
	 

	1.3.
	Заключение договора на разработку проектной документации 
	не требуется
	
	 
	 

	1.4.
	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
	 не требуется
	
	 
	 

	1.5.
	Разработка проектной документации 
	3-й квартал 2018
	4-й квартал 2018
	
	 
	 

	1.6.
	Разработка рабочей документации 
	3-й квартал 2018
	4-й квартал 2018
	
	 
	 

	2
	Организационный этап 
	 
	 
	
	 
	 

	2.1.
	Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
	не требуется
	
	 
	 

	2.2.
	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
	 не требуется
	
	 
	 

	2.3.
	Получение разрешительной документации для реализации СМР
	
	
	
	 
	 

	3
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП 
	4-й квартал 2018
	4-й квартал 2018
	 
	 
	 

	3.2.
	Поставка основного оборудования
	4-й квартал 2018
	4-й квартал 2018
	 
	 
	 

	3.3.
	Монтаж основного оборудования 
	4-й квартал 2018
	4-й квартал 2018
	 
	 
	 

	3.4.
	Пусконаладочные работы 
	4-й квартал 2018
	4-й квартал 2018
	 
	 
	 

	3.5.
	Завершение строительства 
	4-й квартал 2018
	4-й квартал 2018
	 
	 
	 

	4
	Испытания и ввод в эксплуатацию 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	Комплексное опробование оборудования 
	не требуется
	 
	 
	 

	4.2.
	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
	не требуется
	 
	 
	 

	4.3.
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	4-й квартал 2018
	4-й квартал 2018
	 
	 
	 

	4.4.
	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
	4-й квартал 2018
	4-й квартал 2018
	 
	 
	 


5.2. Плановые показатели реализации инвестиционного проекта на период строительства:

	
№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	2018

	1
	Финансирование
	тыс. руб.                без НДС
	873,42

	1
	Ввод в основные фонды
	тыс. руб.                без НДС
	873,42

	3
	Ввод в основные фонды
	км
	

	4
	Ввод в основные фонды
	МВА
	0,25


6. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта*



6.1. Состояние ИРД, ППТ:    







· Заключен договор на разработку ИРД от ___________№ _______ ;






· Подрядная организация – _______________________________;




· Сумма договора – _____________ тыс. руб. с НДС, ______________ тыс. руб. без НДС;

· Освоено на 01.01.201__ г. – _________ тыс. руб. с НДС, ______________ тыс. руб. без НДС;
· Профинансировано на 01.01.201__ г. –  _______ тыс. руб. с НДС, ______ тыс. руб. без НДС. 
По договору выполнен следующий объем работ:___________________________________

  Планируется к проведению (проведена, но не подведены итоги) закупочная процедура в ____ 201___ г.










6.2. Состояние ПИР:







· Заключен договор на разработку ПИР от ___________№ _______ ;







· Подрядная организация – ________________________________;




· Сумма договора – ___________ тыс. руб. с НДС, ______________ тыс. руб. без НДС;

· Освоено на 01.01.201__ г. –  __________ тыс. руб. с НДС, __________тыс. руб. без НДС;
· Профинансировано на 01.01.201__ г. –  _____ тыс. руб. с НДС, _____тыс. руб. без НДС;
По договору выполнен следующий объем работ:________________________________;


Планируется к проведению (проведена, но не подведены итоги) закупочная процедура в ____ 201___ г.

6.3. Выполнение СМР







· Заключен договор на выполнение СМР от ___________№ _______ ;
· Подрядная организация – ________________________________;




· Сумма договора – ___________ тыс. руб. с НДС, ______________ тыс. руб. без НДС;

· Освоено на 01.01.201__ г. –  __________ тыс. руб. с НДС, __________тыс. руб. без НДС;
· Профинансировано на 01.01.201__ г. –  _____ тыс. руб. с НДС, _____тыс. руб. без НДС;
По договору выполнен следующий объем работ:________________________________;


Планируется к проведению (проведена, но не подведены итоги) закупочная процедура в ____ 201___ г.

6.4. Поставка оборудования:







· Заключен договор на поставку оборудования от ___________№ _______ ;

· Подрядная организация – ________________________________;




· Сумма договора – ___________ тыс. руб. с НДС, ______________ тыс. руб. без НДС;

· Освоено на 01.01.201__ г. –  __________ тыс. руб. с НДС, __________тыс. руб. без НДС;

· Профинансировано на 01.01.201__ г. –  ______ тыс. руб. с НДС, ____тыс. руб. без НДС;

По договору выполнен следующий объем работ:________________________________;


Планируется к проведению (проведена, но не подведены итоги) закупочная процедура в ____ 201___ г.

* Примечание: в случае отсутствия отдельных договоров на ПИР, на разработку ИРД, на СМР и на поставку оборудования соответствующие разделы не заполняются.













7. Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах МУП «ВГЭС" по технологическому присоединению

7.1. Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом:




● 

7.1.1. Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям:







●

7.2. Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом:
●

7.3. Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения:







● г. Воронеж, п. Сомово Маклок
7.4. Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом:


●




7.5. Информация о степени загрузки вводимых после строительства, реконструкции, модернизации, технического перевооружения электросетевых объектов:







●
7.6. Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы:







●

8. Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики
8.1. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России:
●нет




8.2. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации:
●нет
8.3. Информация о планируемом изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта:
●отсутствует
9. Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом

9.1. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано:
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