

Утверждаю:

И.о. генерального директора
МУП "Воронежская горэлектросеть"

Р.Л. Кочетов
2018 года

М.П.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционному проекту
инвестиционной программы на 2018 год

«Монтаж ВЛ-0,4 кВ СИП»

Краткое описание проекта: Монтаж дополнительных линий проводом СИП до границ участков заявителей.

Цели и задачи проекта: Планируемые мероприятия предлагается выполнить с целью усиления электрической сети, связанного с подключением новых потребителей, и исполнения договорных обязательств по технологическому присоединению заявителей.

Объем реализации проекта – 1,90 км

Юридический статус объекта инвестиций: реконструируемые воздушные линии будут находиться в хозяйственном ведении МУП «Воронежская горэлектросеть».

Стоимость реализации:

№ п/п	Наименование	Полная стоимость объекта, тыс. руб. без НДС			
		Всего	ПИР	СМР	Материалы
1.	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ для технологического присоединения	1135,69	193,07	414,87	527,75

Место размещения г. Воронеж

График осуществления проекта с учетом предполагаемого финансирования

Выполнение ПИР планируется в 1-4-м кварталах 2018 г., СМР – во 2-4-м кварталах 2018 года.

Способ выполнения работ

Реализация проекта будет выполняться хоз.способом, т.е. собственными силами.

Описание организации процесса выбора поставщиков и подрядчиков (конкурсные процедуры), в том числе планируемый способ организации закупки и его обоснование, на какой стадии на момент проведения анализа находится этот процесс

Выбор подрядной организации-поставщика оборудования будет осуществляться в рамках Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Договора на выполнение работ, поставку материалов (при их наличии), в том числе для переходящих объектов
Не заключены.

Экология

Не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Источник финансирования проекта

Тариф на услуги по передаче электрической энергии на 2018 год

Оценка финансовой реализуемости проекта

Реализация проекта возможна при включении приведенных выше капитальных затрат в тариф на услуги по передаче электроэнергии

Анализ рисков и чувствительности проекта

Отсутствует

Заключения и согласования по проекту

ПИР будет выполнен в 2018 году

Формат представления материалов по эмиссии дополнительных акций

Отсутствует