

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТОВ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ 2022 год

Наименование работ	Ед. измер.	ПЛАН		в т.ч. по месяцам																															
		К-во		ЯНВАРЬ		ФЕВРАЛЬ		МАРТ		I КВАРТАЛ		АПРЕЛЬ		МАЙ		ИЮНЬ		II КВАРТАЛ		ИЮЛЬ		АВГУСТ		СЕНТЯБРЬ		III КВАРТАЛ		ОКТЯБРЬ		НОЯБРЬ		ДЕКАБРЬ		IV КВАРТАЛ	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
Ремонт ТП, РП	шт	516	3	0	3	0	41	49	47	49	59	56	61	55	60	67	180	178	62	81	63	68	60	65	185	214	56	50	45	24	3	6	104	80	
Прокладка кабелей	м	6800	157	561	262	372	314	712	732	1645	837	700	837	675	837	877	2511	2252	837	771	837	762	523	1062	2197	2595	523	726	523	640	314	575	1360	1941	
Замена проводов	км	0,800	0,052	0,12	0,061	0,47	0,071	0,787	0,184	1,377	0,068	0,236	0,058	0,107	0,068	0,095	0,195	0,44	0,068	0,085	0,075	0,169	0,071	0,000	0,214	0,254	0,068	0,140	0,068	0,416	0,071	0,097	0,207	0,653	