

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТОВ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ 2016 год

Наименование работ	Ед. измер.	ПЛАН К-во	в т.ч. по месяцам																																	
			ЯНВАРЬ		ФЕВРАЛЬ		МАРТ		I КВАРТАЛ		АПРЕЛЬ		МАЙ		ИЮНЬ		II КВАРТАЛ		ИЮЛЬ		АВГУСТ		СЕНТЯБРЬ		III КВАРТАЛ		ОКТЯБРЬ		НОЯБРЬ		ДЕКАБРЬ				IV КВАРТАЛ	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	план	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	к-во	факт		
Ремонт ТП,РП	шт	778	18	8	22	21	73	93	113	122	87	96	84	76	82	96	253	268	80	88	83	95	85	73	248	256	76	49	65	40	23	25	164	114		
Прокладка кабелей	м	8300	630	356	470	335	600	527	1700	1218	750	936	750	838	750	775	2250	2549	830	999	830	745	790	792	2450	2536	640	766	630	618	630	630	1900	2014		
Замена проводов	км	24	1	1,164	2	2,059	2	2,079	5	5,302	2	2,048	2	2,389	2	2,125	6	6,562	2	2,129	2	2,071	2	2,030	6	6,230	2	2,022	2	2,158	2	2,000	6	6,180		